



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления общего образования

Н.Ю.Кулагина

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
выпускников по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2024-2025 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2024 году			
1	Публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сборнике "Итоги работы муниципальных общеобразовательных учреждений Автозаводского района"	август 2024	Ж.Е.Шибанова
2.	Рассмотрение итогов проведения ГИА-9,11 на районных совещаниях с руководителями, заместителями руководителей ОУ	октябрь 2024	Ж.Е.Шибанова
II. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА			
1.	Формирование пакета нормативно-правовых документов по проведению ГИА выпускников 9 и 11 классов	в течение года	Ж.Е.Шибанова
2.	Доведение нормативно-правовой базы до руководителей образовательных учреждений.	в течение года	Ж.Е.Шибанова
III. Организационные мероприятия			
1.	Совещания с заместителями руководителей ОУ «О формировании школьной части региональной базы данных участников ГИА-11, участников сочинения»	ноябрь 2024	Ж.Е.Шибанова
2.	Совещание с заместителями руководителей ОУ «Об участии в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ» и «О проведении ИС РЯ»	ноябрь 2024	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
3.	Совещание с руководителями, заместителями руководителей ОУ «Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА в 2024 году».	февраль 2025	Ж.Е.Шибанова
4.	Совещания с заместителями директоров ОУ «О проведении ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2024-2025 учебном году».	март 2025	Ж.Е.Шибанова

5.	Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными лечебными учреждениями, отделом полиции №1 Автозаводского района г.Н.Новгорода по созданию условий проведения ГИА	Март 2025	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
6.	Проведение ГИА на территории Автозаводского района г.Н.Новгорода в соответствии с расписанием, утвержденном Рособнадзором и министерством образования Нижегородской области	май-июль 2025	Ж.Е.Шибанова
7.	Получение экзаменационных материалов для выпускников 11 классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ в РЦОИ, доставка их в ППЭ	май-июнь 2024	Ж.Е.Шибанова Уполномоченные ГЭК
8.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий ГИА	ноябрь 2024 -апрель 2025	Ж.Е.Шибанова
9.	Организация выдачи выпускникам прошлых лет уведомления на ГИА-11	Не позднее, чем за 2 недели до начала ЕГЭ	Ж.Е.Шибанова
10.	Выдача результатов ГИА-11 в ОУ	по мере получения результатов из РЦОИ	Ж.Е.Шибанова
11.	Обеспечение условий для проведения заседаний конфликтной комиссии в режиме он-лайн	Май-июль 2025	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
12.	Взаимодействие с РЦОИ, региональной конфликтной комиссией по рассмотрению апелляций	Май-июль 2025	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
13.	Прием апелляций по процедуре проведения ГИА -9, ГИА-11	апрель, май-июль 2025	Руководители ППЭ
14.	Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА-11, ГИА -9	май-июль 2025	С.Н.Досталева Ж.Е.Шибанова
15.	Организация передачи материалов апелляций по результатам ЕГЭ в РЦОИ	май-июль 2025	Ж.Е.Шибанова
16.	Согласование по взаимодействию в организации и проведении ГИА выпускников 9,11-х классов со службами УВД, здравоохранения, противопожарной безопасности, энергообеспечения (письма)	апрель 2025	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
17.	Организация работы ОУ - по приему заявлений учащихся 11 (12) классов на участие в сочинении, ЕГЭ и ГВЭ - по определению предметов обучающимися 9-х классов для сдачи экзамена по выбору, - по приему заявлений от	ноябрь 2024 январь 2025 январь 2025 декабрь 2024-январь	Ж.Е. Шибанова С.Н.Досталева

	выпускников 9-х классов о проведении ГИА в форме ГВЭ (в ранние и основные сроки)	2025	
18.	Организация работы управления общего образования по приему заявлений на участие выпускников прошлых лет -в сочинении, -в ЕГЭ	не позднее, чем за 2 недели до даты проведения сочинения - до 1 февраля 2025 включительно	Ж.Е. Шибанова
19.	Организация работы образовательных учреждений по ознакомлению участников ГИА-11 с данными, содержащимися в региональной базе данных.	до 15 января 2025	Руководители ОУ
20.	Организация работы управления общего образования по проверке данных об участниках ГИА-11, занесенных в региональную базу данных.	до 20 января 2025	Ж.Е.Шибанова
21.	Организация работы образовательных учреждений по ознакомлению участников ГИА-9 с данными, содержащимися в региональной базе данных.	до 28 февраля 2025	Руководители ОУ
22.	Организация работы управления общего образования по проверке данных об участниках ГИА-9, занесенных в региональную базу данных.	до 28 февраля 2025	С.Н.Досталева

IV. Сбор сведений

	ГИА-9		
1	Сведения об органах осуществляющих управление в сфере образования муниципальных и городских округов Нижегородской области, общеобразовательных организациях, о выпускниках текущего года	до 27 января 2025 года (включительно)	С.Н.Досталева
2	Сведения о пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), в включая информацию об аудиторном фонде.	не позднее: 2 марта 2025 года (досрочный, основной периоды) 15 августа 2025 года (дополнительный период)	С.Н.Досталева
3	Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)/ итогового собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	не позднее: 24 января 2025 года 21 февраля 2025 года 4 апреля 2025 года	С.Н.Досталева

4	Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	не позднее: 2 марта 2025 года (досрочный, основной периоды) 15 августа 2025 года (дополнительный период)	С.Н.Досталева
5	Сведения о работниках ППЭ, членах ГЭК, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты) по каждой категории	не позднее: 2 марта 2025 года (досрочный, основной и дополнительный периоды)	С.Н.Досталева
6	Сведения о членах предметных комиссий, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты)	не позднее: 28 марта 2025 года	С.Н.Досталева
7	Сведения об общественных наблюдателях	не позднее чем за 7 дней соответствующего периода	С.Н.Досталева
8	Сведения о наличии допуска обучающегося к прохождению ГИА	в течение 1-го рабочего дня со дня принятия решения общеобразовательной организацией	С.Н.Досталева
ГИА-11			
1	Сведения об органах осуществляющих управление в сфере образования муниципальных и городских округов Нижегородской области, общеобразовательных организациях, о выпускниках текущего года	до 18 ноября 2024 года (включительно)	Ж.Е.Шибанова
2	Сведения о пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), в включая информацию об аудиторном фонде.	не позднее: 2 февраля 2025 года (досрочный, основной периоды) 15 августа 2025 года (дополнительный период)	Ж.Е.Шибанова
3	Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)/ итогового собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов	не позднее: 18 ноября 2024 года 19 января 2025 года 22 марта 2025 года	Ж.Е.Шибанова
4	Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме	не позднее: 26 декабря 2024 года, 20 января 2025 года, 2 февраля 2025 года (досрочный,	Ж.Е.Шибанова

	ГИА	основной периоды) 15 августа 2025 года (дополнительный период)	
5	Сведения о работниках ППЭ, членах ГЭК, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты) по каждой категории	не позднее: 2 февраля 2025 года (досрочный, основной и дополнительный периоды)	Ж.Е.Шибанова
6	Сведения о членах предметных комиссий, включая контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной почты)	не позднее: 28 марта 2025 года	Ж.Е.Шибанова
7	Сведения об общественных наблюдателях	не позднее чем за 7 дней соответствующего периода	Ж.Е.Шибанова
8	Сведения о наличии допуска обучающегося к прохождению ГИА	в течение 1-го рабочего дня со дня принятия решения общеобразовательной организацией	Ж.Е.Шибанова

V. Планирование

ГИА-9			
1	Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку по местам проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку	не позднее: 24 января 2025 года 21 февраля 2025 года 4 апреля 2025 года	С.Н.Досталева
2	Назначение ППЭ и аудиторного фонда на экзамены	не позднее: 2 марта 2025 года (досрочный период) 2 марта 2025 года (основной период) 15 августа 2025 года (дополнительный период)	С.Н.Досталева
3	Распределение участников ГИА в ППЭ на экзамены	не позднее: 2 марта 2025 года (досрочный, основной периоды) 15 августа 2025 года (дополнительный период)	С.Н.Досталева
4	Распределение работников в ППЭ по экзаменам (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов)	не позднее: 14 марта 2025 года (досрочный период) 18 апреля 2025 года (основной период)	С.Н.Досталева

		15 августа 2025 года (дополнительный период)	
	ГИА-11		
1	Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку по местам проведения итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку	не позднее: 18 ноября 2024 года 19 января 2025 года 22 марта 2024 года	Ж.Е.Шибанова
2	Назначение ППЭ и аудиторного фонда на экзамены	не позднее: 2 февраля 2025 года (досрочный и основной периоды) 15 августа 2025 года (дополнительный период)	Ж.Е.Шибанова
3	Распределение участников ГИА в ППЭ на экзамены	не позднее: 2 февраля 2025 года (досрочный, основной периоды) 15 августа 2025 года (дополнительный период)	Ж.Е.Шибанова
4	Распределение работников в ППЭ по экзаменам (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов)	не позднее: 14 февраля 2025 года (досрочный период) 18 апреля 2025 года (основной период) 15 августа 2025 года (дополнительный период)	Ж.Е.Шибанова
VI. Организация и проведение ГИА-9 в 2025 году			
1	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА	февраль 2025 года	С.Н.Досталева
2	Проведение ИС РЯ ГИА-9	Основной срок во вторую среду февраля дополнительный срок во вторую рабочую среду марта и третий понедельник апреля	С.Н.Досталева
3	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций в основной период	Май-июль 2025	С.Н.Досталева
4	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными	в течение 2-х дней после объявления	С.Н.Досталева

	баллами	результатов	
5	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2025 года	С.Н.Досталева
6	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2025 года	С.Н.Досталева
Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9			
1	Сбор и Подготовка документов для аккредитации общественных наблюдателей, в том числе онлайн-наблюдателей	Март 2025 года	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
2	Предоставление документов на общественных наблюдателей в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Апрель 2025 года	С.Н.Досталева
ГИА-11			
1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2025 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ:		
2	обучающихся 11(12) классов ОО обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) выпускников прошлых лет лиц, не прошедших ГИА-11 в 2024 году лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства	Октябрь 2024 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ)	Ж.Е.Шибанова
Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
1	база данных ОО база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ, в том числе резервных и ППЭ на дому база данных аудиторного фонда ППЭ	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Ж.Е.Шибанова
Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
1	база данных членов ГЭК	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Ж.Е.Шибанова
2	база данных руководителей ППЭ		
3	база данных организаторов ППЭ		
4	база данных технических специалистов ППЭ		
5	база данных членов ПК (экспертов)		
6	база данных членов КК		

	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11		
1	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	Ноябрь 2024 года	Ж.Е.Шибанова
2	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2024 года	Ж.Е.Шибанова
3	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2025 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки	Ж.Е.Шибанова
4	Проведение ИС(И): - основной срок - дополнительные сроки	декабрь 2024 года февраль 2025 года апрель 2025 года	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ
	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ		
1	Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения он-лайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2025 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ№59,128,12,111,119
2	Организация пробного включения он-лайн трансляции ППЭ	по графику Рособнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ№59,128,12,111,119
3	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ГИА-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	Ж.Е.Шибанова
4	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с он-лайн и оффлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2024 года	Ж.Е.Шибанова
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья		
1	Сбор документов от участников ГИА-9, ГИА-11 для обследования на ТПМПК с целью создания особых условий проведения ГИА	ноябрь 2024	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
2	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета.	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2025 года	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ-ППЭ

	оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.		
Организация общественного наблюдения			
1	Подготовка документов для аккредитации общественных наблюдателей	в период экзаменационной кампании 2025 года	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ
2	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА		
3	Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципального оператора РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2025 года	Ж.Е.Шибанова
4	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ-ППЭ
VII. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний выпускников			
1	Введение в учебный план факультативных и индивидуально-групповых занятий для подготовки к ГИА	Март 2025 (на следующий учебный год)	Руководители ОУ
2	Проведение анализа результатов ГИА по отдельным предметам в рамках каждого образовательного учреждения	сентябрь-октябрь 2024	Руководители ОУ Руководители ОУ
3	Проведение анализа результатов ГИА в рамках заседаний РМО	Сентябрь 2024	А.А.Булатова
4	Проведение анализа кадрового состава педагогических работников по результатам ГИА	сентябрь-октябрь 2024	Руководители ОУ
5	Методическое сопровождение педагогов, впервые вышедших на ГИА	ноябрь 2024- апрель 2025	Булатова А.А. Руководители РМО
6	Проведение тренировочных диагностических работ по подготовке к ГИА, к сочинению	октябрь 2024- апрель 2025	Булатова А.А. Руководители ОУ Руководители РМО
7	Организация обучения участников ГИА-11 правилам заполнения бланков и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	до 15 апреля 2025	Руководители ОУ
8	Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА	в течение года	Булатова А.А. Руководители РМО
9	Обеспечение психологической поддержки участников образовательного процесса при подготовке к ГИА	в течение учебного года	Булатова А.А. РМО педагогов-психологов
10	Проведение круглых столов, семинаров, консультаций по вопросам подготовки к ГИА.	в течение года	Булатова А.А. Руководители РМО
VIII. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ			
1	Информирование общественности о подготовке и проведении ЕГЭ через СМИ, размещение информации о ЕГЭ, ГИА на сайте администрации Автозаводского района. на		Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева

	<p>информационном стенде РУОО:</p> <p>-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет)</p> <p>-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет)</p> <p>-о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА -11</p> <p>-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций</p> <p>-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11.</p> <p>-о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных,</p> <p>-о сроках проведения ГИА-9,</p> <p>-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций,</p> <p>-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9</p>	<p>не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения);</p> <p>не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;</p> <p>не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления;</p> <p>не позднее, чем за месяц до начала экзаменов;</p> <p>- не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов</p> <p>- до 31 декабря</p> <p>- до 1 апреля;</p> <p>- до 20 апреля;</p> <p>- до 20 апреля.</p>	
2	Информирование учащихся, их родителей о подготовке к проведению ГИА, ходе проведения ГИА через размещение информации на стенде и сайте образовательного учреждения, посредством родительских собраний, индивидуальных консультаций с родителями и учащимися	октябрь 2024- май 2025	Руководители ОУ
3	Проведение «горячей» телефонной линии в период подготовки и проведения ГИА.	январь- июнь 2025	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
4	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2025 года	Ж.Е.Шибанова
5	Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций по проведению экзаменов	январь-апрель 2025	Ж.Е.Шибанова
IX. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации			

специалистов по ГИА			
1	Формирование списка руководителей ППЭ и членов ГЭК	Октябрь 2024	Ж.Е.Шибанова С.Н.Досталева
2	Организация обучения руководителей ППЭ и организаторов в аудиториях	апрель-май 2025	Ж.Е.Шибанова Руководители ОУ
3	Инструктирование общественных наблюдателей на ГИА	май 2025	Руководители ОУ